锦里文化旅游街区夜间光影体验效果提升项目监理服务采购需求

一、项目概况
1.项目名称：锦里文化旅游街区夜间光影体验效果提升项目
2.项目地点：成都市武侯区锦里文化旅游街区  
3.建设单位：成都武侯祠博物馆  
4.工程总投资：最高限价976,540.95元（其中含暂列金17,292.78元）  
5.工程主要内容：包括LED投光灯、洗墙灯、瓦楞灯、发光石装置、柔性跑动灯带、激光萤火虫灯等景观照明设备的安装；配套电缆、穿线管、防水电源、控制器、配电箱等的安装与调试；以及原有灯笼拆除、仿古灯杆安装等。  
[bookmark: _GoBack]6.计划工期：按合同约定执行（预计60天）。  
7.质量要求：达到现行施工质量验收规范合格标准。
二、监理服务内容
监理单位应依据国家及地方现行有关法律法规、工程建设标准、设计文件、施工合同、监理合同等，对本项目施工阶段及缺陷责任期内的全过程实施专业监理服务。具体内容包括但不限于：
（一）施工准备阶段
1. 审查施工单位编制的施工组织设计、专项施工方案、进度计划、安全管理体系、质量保证体系等，并提出审查意见。
2. 审查施工单位报送的现场项目管理机构、人员资质、施工机械设备配置等。
3. 参与设计交底和图纸会审，提出合理化建议。
4. 审查施工现场布置、材料进场计划、照明设备选型及样品确认流程。
（二）施工阶段
1. 质量控制
   （1）对LED灯具、电缆、电源、控制器等主要材料和设备进行进场验收，核对其规格、型号、防护等级（IP65）、材质、色温、控制方式等是否满足设计及招标文件要求。
   （2）对施工过程中的隐蔽工程（如穿线管敷设、电缆接头、电源盒安装等）进行旁站或平行检验。
   （3）检查灯具安装位置、角度、固定方式等细部构造是否符合设计及安全要求。
   （4）组织或参与工程验收，及时处理质量缺陷。
2. 进度控制
   （1）审核施工总进度计划及阶段性计划，跟踪实际进度，分析偏差并提出调整建议。
   （2）协调施工单位合理安排作业顺序，避免交叉作业冲突。
3. 投资控制
   （1）审核施工单位报送的工程计量、进度款申请，核实实际完成工程量。
   （2）对设计变更、现场签证、材料替换等事项进行合理性、合规性审核。
   （3）协助建设单位控制暂列金、变更费用，防止超概。
4. 安全生产与文明施工监理
   （1）检查施工现场安全防护、临时用电、高处作业、灯具安装及调试过程中是否存在安全隐患。
   （2）监督施工单位落实安全文明施工费使用情况，确保符合川建行规〔2024〕15号文件要求。
   （3）检查夜间施工、文物保护区内施工等特殊环境下的安全措施落实情况。
5. 合同与信息管理
   （1）管理施工合同、材料采购合同等文件，督促各方履约。
   （2）收集、整理、归档监理资料，形成完整监理日志、月报、会议纪要等。
6. 组织协调
   （1）协调建设单位、施工单位、设计单位、材料供应商之间的工作关系。
   （2）组织召开工地例会、专题会议，处理施工中出现的各类技术与管理问题。
（三）竣工验收及缺陷责任期阶段
1. 组织或参与竣工预验收，提出整改意见并跟踪落实。
2. 审核竣工图纸、施工记录、调试报告、材料合格证等竣工资料。
3. 协助建设单位组织正式竣工验收，出具监理质量评估报告。
4. 缺陷责任期内，定期回访，督促施工单位履行保修责任。
三、监理服务商务要求
（一）监理单位资质要求
1. 具备独立法人资格，持有合法有效的营业执照。
2. 具备建设行政主管部门颁发的机电安装工程或市政公用工程监理乙级及以上资质。
（二）监理人员配置要求
1. 项目总监理工程师1名，须具备国家注册监理工程师资格（机电或市政专业），具有同类项目监理经验。
2. 专业监理工程师至少1名，具备电气或照明相关专业中级及以上职称。
3. 监理员若干，根据工程进度合理配置。
4. 以上人员须为本单位正式员工，提供社保证明或承诺函。
（三）服务期限
自合同签订之日起，至本项目竣工验收合格、缺陷责任期（12个月）届满之日止。
（四）监理费用报价方式
建议采用总价包干方式报价，报价应包含人员薪酬、交通、办公、检测、税费等全部费用。
（五）考核与支付
1. 监理费用按施工进度分阶段支付，具体比例由合同约定。
2. 建设单位有权对监理单位履职情况进行考核，考核结果与费用支付挂钩。
3. 监理单位未按合同履行监理职责，造成质量、安全、投资失控的，应承担相应责任。
（六）其他要求
1. 监理单位应遵守文物保护单位施工管理的相关规定，不得擅自破坏或改动现有建筑风貌。
2. 监理单位应具备夜间作业监理能力，配合施工单位夜间调试灯光效果。

